



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VINOVO
(Città Metropolitana di Torino)

DETERMINAZIONE N. 148 del 21/05/2024 Registro AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE

N. 416 del 21/05/2024 Registro GENERALE

OGGETTO: Redazione della 2° perizia di variante al progetto per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile che collega Vinovo a La Loggia - Affidamento incarico all'Ing. Carmelo RINALDIS, via XXV Aprile n. 20, 10042 Nichelino (TO)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventuno del mese di maggio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- con provvedimento del Sindaco n° 65 del 30/12/2021 è stato nominato Dirigente dell'Area Tecnico – Manutentiva, LL.PP. e Ambiente l'Arch. Piera Razetto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 25/07/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 21/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21/12/2023 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2024 è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2024-2026;
- i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

PREMESSO, altresì, CHE:

- il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che: *“Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.”*
- gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluite nella linea progettuale *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la finanza locale 6 l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”* nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- con Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 08/11/2021 ai comuni indicati nell'Allegato A sono stati assegnati i contributi per l'anno 2021 e il Comune di Vinovo è risultato beneficiario di una quota pari a € 370.000,00 da destinarsi alla realizzazione di un nuovo tratto di pista – ciclopeditonale di collegamento tra Vinovo e La Loggia.

CONSIDERATO CHE:

- l'amministrazione comunale sta promuovendo da diversi anni politiche finalizzate alla mobilità sostenibile sull'intero territorio;
- al fine di beneficiare del suddetto contributo occorre predisporre la progettazione relativa alla realizzazione di un nuovo tratto di pista – ciclopeditonale che collega Vinovo a La Loggia;
- la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- il progetto dovrà prevedere il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- è stata verificata l'inconciliabilità dei tempi stabiliti per l'esecuzione dei lavori con lo svolgimento degli altri compiti di istituto in capo al Settore Lavori Pubblici con conseguente necessità di affidare l'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento a professionista esterno con consolidata esperienza in materia di progettazione di tali interventi.
- con Determinazione n. 115 del 15/02/2022 è stato affidato all'Ing. Carmelo RINALDIS, via XXV Aprile n. 20, 10042 Nichelino (TO) un incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di pista - ciclopeditonale che collega Vinovo a La Loggia e in data 22/03/2022 è stato stipulato la scrittura privata autenticata Rep. n. 3592;
- con Determinazione n. 117 del 15/02/2022 è stato affidato l'incarico al Geom. Paolo PIROCCA, via L. Einaudi n. 5, 10023 Chieri (TO) - P.IVA 06326060016 per il rilievo topografico planovolumetrico per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile che collega Vinovo a La Loggia;
- con Determinazione n. 827 del 07/11/2022 è stato rideterminato l'impegno di spesa n. 227/22 di € 897,36 relativamente all'affidamento incarico professionale per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile che collega Vinovo a La Loggia all'Ing. Carmelo RINALDIS, via XXV Aprile n. 20, 10042 Nichelino (TO);
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 11/11/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica/definitivo e la reiterazione vincolo preordinato all'esproprio;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 218 del 16/12/2022 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi ed i relativi elaborati progettuali.
- con Determinazione del Comune di Vinovo n. 234 del 16/03/2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione a favore della ditta G.S.M. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Pomigliano d'Arco (NA) – Via Principe di Piemonte n. 119;
- in data 06/04/2023 è stato sottoscritto con la ditta G.S.M. COSTRUZIONI S.r.l. il contratto, repertorio n. 3643;
- è stata effettuata la consegna lavori il 19/05/2023;
- da ultimo con Determinazione n. 170 del 06/03/2024 è stata approvata la CONCESSIONE PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE G.S.M. COSTRUZIONI Srl.;

DATO ATTO CHE in data 26/03/2024 è stato redatto un Verbale di sospensione dei lavori che sospende i lavori dal 27/03/2024 fino a che non venga emanato un ordine di ripresa in quanto *"in fase di realizzazione del canale irriguo che corre lungo la pista ciclabile, su indicazione fornite dal*

consorzio, si sono creati dislivelli superiori ad 1 mt; si rende quindi necessario installare un parapetto, nel tratto compreso tra la rotatoria ed il confine con il Comune di La Loggia, al fine di tutelare la sicurezza dell'utenza che percorre la pista ciclabile";

PER QUANTO SOPRA e per le ragioni esposte nel Verbale di sospensione dei lavori è necessario redigere una 2° perizia di variante per modificare alcuni materiali e inserire nella progettazione alcune opere legate alla sicurezza dell'utenza che usufruirà della ciclabile; in particolare verrà posizionato su un tratto della pista un parapetto in plastica riciclata;

RISCONTRATO CHE sul presente provvedimento è stata condotta l'istruttoria da parte dell'arch. Leggio Martina, in qualità di RUP;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO CHE l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PER QUANTO SOPRA, è stata predisposta, attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, la trattativa diretta n. 4360649, stipulata su MEPA Mercato Elettronico della P.A., e relativa offerta formalizzata da parte dell'ing. Carmelo RINALDIS, via XXV Aprile n. 20, 10042 Nichelino (TO), il quale si è reso disponibile ad eseguire la prestazione professionale di redazione della 2° perizia di variante al progetto per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile che collega Vinovo a La Loggia, applicando un **ribasso percentuale pari 19,590%** sul corrispettivo posto a base della presente trattativa diretta (€ 6.839,99), per l'importo netto di € 5.500,04 oltre contributo C.N.P.A.I.A al 4% pari a € 220,00 il tutto oltre iva al 22% pari a € 1.258,41 e così per complessivi € 6.978,45 e la medesima è stata valutata economicamente conveniente per l'Amministrazione Comunale;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine redazione della 2° perizia di variante al progetto per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile che collega Vinovo a La Loggia;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della prestazione di cui sopra all'ing. Carmelo Rinaldis con studio in via XXV Aprile n. 20, 10042 Nichelino (TO);
- le clausole negoziali essenziali sono quelle previste dall'offerta relativa alla trattativa n. 4360649;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto tramite MEPA nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il contratto si conclude mediante invio alla ditta incaricata.

DATO ATTO che a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto occorre rideterminare il quadro economico come segue, dando atto che l'importo complessivo di € **510.000,00** rimane invariato:

a)	LAVORI A BASE D'ASTA		-
	Lavori soggetti a ribasso	€ 297.277,04	-
	<i>di cui per il costo della manodopera soggetta a ribasso</i>	€ 106.670,31	-

	ribasso 16.96% sull'importo a base di gara	-€ 50.418,19	-
b)	STIMA COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		-
	di cui all'Allegato XV punto 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	€ 8.429,46	-
	TOTALE (a+b)	€ 255.288,31	€ 255.288,31
	Le somme a disposizione dell'amministrazione sono riassunte nella tabella seguente:		-
	1) IVA 10% sui lavori (a+b)	€ 25.528,83	-
	2) Imprevisti sui lavori (a+b) IVA inclusa	€ 76.797,44	-
	3) Incentivo funzioni tecniche fondo innovazione (2% sui lavori a+b)	€ 6.349,95	-
	4) Spese tecniche per:		
	- Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprensiva di Inarcassa e IVA affidata all' Ing. Carmelo Rinaldis	€ 32.651,52	
	- Per espropri, frazionamenti e attività amministrative	€ 39.000,00	
	5) Spostamento e messa in sicurezza della rete gas esistente in posizione interferente (IVA inclusa)	€ 11.000,00	
	6) Indennità di esproprio (vedi Allegato A)	€ 63.153,95	
	7) Tassa gara ANAC	€ 230,00	
c)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (1+2+3+4+5+6+7)	€ 254.711,69	€ 254.711,69
	IMPORTO TOTALE GENERALE (a+b+c)		€ 510.000,00

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva prot. INARCASSA 2190500.21-21-12-2023, pervenuto in data 19/02/2024 con scadenza in data 19/06/2024;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare la prestazione in oggetto all'ing. Carmelo RINALDIS, via XXV Aprile n. 20, 10042 Nichelino (TO) - P.IVA 01602040014;

CONSIDERATO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG: **B1B7204ED2**;

CONSIDERATO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CUP: **F21B18000730004**;

ATTESO che la professionista incaricata dovrà rispettare gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

mediante invio di dichiarazione contenente i conti dedicati alle commesse pubbliche e i nominativi delle persone autorizzate ad operare;

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.5.2008, è stato approvato il Regolamento Comunale per le forniture di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 17/11/2015;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

DI RICHIAMARE quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente determinato e per gli effetti:

1. **DI AFFIDARE** all'ing. Carmelo RINALDIS, via XXV Aprile n. 20, 10042 Nichelino (TO) - P.IVA 01602040014, la redazione della 2° perizia di variante al progetto dei lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile che collega Vinovo a La Loggia, alle condizioni previste nella trattativa diretta n. 4360649 , per l'importo netto di € 5.500,04 oltre contributo C.N.P.A.I.A al 4% pari a € 220,00 il tutto oltre iva al 22% pari a € 1.258,41 e così per complessivi € 6.978,45; **nessuna somma, se non preventivamente autorizzata in forma scritta da questo ufficio, verrà riconosciuta al Professionista per servizi non previsti e/o maggiori spese rispetto all'importo contrattuale;**
2. **DI RIDETERMINARE** come segue il quadro economico dell'opera, dando atto che la somma complessiva di € **510.000,00** rimane invariata:

a)	LAVORI A BASE D'ASTA		-
	Lavori soggetti a ribasso	€ 297.277,04	-
	<i>di cui per il costo della manodopera soggetta a ribasso</i>	<i>€ 106.670,31</i>	-
	ribasso 16.96% sull'importo a base di gara	-€ 50.418,19	-
b)	STIMA COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		-
	di cui all'Allegato XV punto 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	€ 8.429,46	-
	TOTALE (a+b)	€ 255.288,31	€ 255.288,31

	Le somme a disposizione dell'amministrazione sono riassunte nella tabella seguente:		-
	1) IVA 10% sui lavori (a+b)	€ 25.528,83	-
	2) Imprevisti sui lavori (a+b) IVA inclusa	€ 76.797,44	-
	3) Incentivo funzioni tecniche fondo innovazione (2% sui lavori a+b)	€ 6.349,95	-
	4) Spese tecniche per:		
	- Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprensiva di Inarcassa e IVA affidata all' Ing. Carmelo Rinaldis	€ 32.651,52	
	- Per espropri, frazionamenti e attività amministrative	€ 39.000,00	
	5) Spostamento e messa in sicurezza della rete gas esistente in posizione interferente (IVA inclusa)	€ 11.000,00	
	6) Indennità di esproprio (vedi Allegato A)	€ 63.153,95	
	7) Tassa gara ANAC	€ 230,00	
c)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (1+2+3+4+5+6+7)	€ 254.711,69	€ 254.711,69
	IMPORTO TOTALE GENERALE (a+b+c)		€ 510.000,00

3. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 6.978,45 trova imputazione nel quadro economico dell'opera, al p.to b) 4 – impegno di spesa n. 878/2022;
4. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio 2024;
5. **CHE** per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG: **B1B7204ED2**;
6. **CHE** per il servizio di cui in oggetto, il codice CUP è **F21B18000730004**;
7. **DI DARE ATTO** che il pagamento avverrà, previo rilascio dell'attestazione di regolare di verifica di conformità rilasciato dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023, su presentazione di fatture elettroniche (Codice Univoco: UF7YUG) debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
8. **DI RISCONTRARE** che sul presente provvedimento è stata condotta l'istruttoria da parte del arch. Leggio Martina, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/23, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggettobeneficiario del presente provvedimento;
9. **CHE** i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Vinovo, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e 20 del D. Lgs. n. 36/2023;
10. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al professionista incaricato.

Di dare atto che la ditta sopra individuata è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Vinovo, reperibile all'indirizzo web <http://www.comune.vinovo.to.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=102>.

Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con D. lgs 267/ 2000.

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria dopo l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'istruttore

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE
(Arch. Piera RAZETTO) *

Ai fini dell'esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché del vigente regolamento di contabilità:

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
FAVOREVOLE

La Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr.ssa Viviana GROSSO*

Anno Esercizio	Tipo Cap.	Numero Capitolo	Classificazione	Numero Impegno	Importo

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla copertura finanziaria del presente atto: FAVOREVOLE

La Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr.ssa Viviana GROSSO*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa